

Protokoll zur öffentlichen Beiratssitzung vom 03.07.2025

Ort	Kaemnaus, Seehauser Landstr. 162, 28197 Bremen		
Beginn	19:30 Uhr	Ende	21:45 Uhr
Anwesend	Ralf Hagens (OAL, Protokoll); Malte Lenz (Beiratssprecher), Jochen Himmelskamp (stellvertr. Beiratssprecher), Sarah Dubiel, Heike Schmidt, Yvonne Wolpmann		
Fehlend	Lars Gloystein (e), Michael Meineken (e)		
Gäste	DEGES: Herr Böddeker, Herr Kück, Herr Schröder; W&F: Frau Paehr; Bauüberwachung: Frau Sürken, Herr Riedebusch; Kontaktpolizist Herr Bajorat		

Tagesordnung

1. Begrüßung, Beschlussfähigkeit
2. Protokoll der nicht-öffentlichen Beiratssitzung vom 03.02.2025
3. Sachstand A 281
→ *eingeladen: Vertreter:in DEGES und Baufirmen*
4. Globalmittel
5. Projekt Dorfarchiv Seehausen-Hasenbüren – Vorstellung durch Herrn Jörg Frese
6. Mitteilung
7. Wünsche und Anregungen

TOP 1: Begrüßung, Beschlussfähigkeit

OAL begrüßt die anwesenden Beiratsmitglieder:innen, die Anwohner:innen aus Seehausen-Hasenbüren und die Vertreter:innen der eingeladenen Firmen – von der DEGES: Herrn Böddeker, Herrn Kück und Herrn Schröder; von W&F: Frau Paehr; von der Bauüberwachung: Frau Sürken und Herrn Riedebusch, sowie unseren Kontaktpolizisten Herrn Bajorat.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.

Die Sitzungsteilnehmer:innen wurden auf unser E-Mail-Verteiler hingewiesen. Diejenigen, die Informationen aus dem Ortsamt digital erhalten möchten und sich noch nicht bei uns angemeldet haben, können das ausliegende Formblatt für die Kontaktdaten / E-Mail Adresse nutzen. Weiterhin ist ebenfalls eine Anmeldung über unsere Webseite sowie über das Office-Postfach möglich.

TOP 2: Protokoll der nicht-öffentlichen Beiratssitzung vom 03.02.2025

Das Protokoll der nicht-öffentlichen Beiratssitzung vom 03.02.2025 wird in der vorliegenden Fassung einstimmig genehmigt.

TOP 3:

Sachstand A 281

→ eingeladen: Vertreter:in DEGES und Baufirmen

Die aktuellen Informationen zum Bauablauf werden regelmäßig über den Newsletter versendet.

Herr Böddeker berichtet über den Baufortschritt. Eine Präsentation dient hierbei der Veranschaulichung:

- Der letzte Abschnitt der Schlitzwand auf der Nordseite ist hergestellt.
- Ab Mitte Juli werden von der Baustelle Richtung Westen auf dem Deichkroneweg Container, doppelstöckig, als zusätzlicher Lärmschutz aufgestellt. Am 08.07.25 erfolgt hierfür ein Beweissicherungstermin mit dem Deichverband.
- Das Aufbringen der Vorbelastungen mit Sand ist in der Straßentrasse nach Süden in einigen Abschnitten bereits abgeschlossen. Die Spritzbegrünung / der Kleber ist bereits im Bereich vom Ort bis zur Baggerdeponie auf den Sand aufgebracht. In den weiteren Baustufen erfolgt die Aufbringung des Klebers entsprechend später. Als zusätzliche Maßnahme zur Eindämmung von Sandverwehungen wird ein Sandfangzaun aufgestellt. Das Aufbringen der 3.Schüttstufe erfolgt bis Febr. 2026 – danach bleibt der Sand weitere 6 Monate als Vorbelastung liegen.
- Die Erstellung der Tunnelemente im Dock in BHV schreitet voran, in den Tunnelementen werden auch die Ballasttanks vorbereitet.

Es folgten Nachfragen und Beschwerden der Anwohner:innen:

- Die Bewässerung der Fahrwege müsse unbedingt eingehalten werden.
- Es käme nach wie vor zu Verschmutzungen der Häuser und Gärten mit Sand und Staub von der Baustelle.
- Es gäbe teilweise sehr viel aufgewirbelte Stäube durch zu schnell fahrende Baustellenfahrzeuge.
- Zum Sicherheitsposten im Ampelbereich an der HaBüLa, dieser müsse mehr Rücksicht nehmen auf durchfahrende Kinder mit Fahrrädern.
- Es fehlten die Protokolle der Erschütterungsmessungen in den Gebäuden der Anwohner:innen für die Eigentümer:innen – hierzu wurde vereinbart, dass die Anwohner:innen selbst auch gespürte Erschütterungen notieren, um einen Abgleich machen zu können.
- teilweise käme sehr laute Musik aus dem Baustellenbereich.
- Bei einer Umsetzung der Ampelanlage sollen die Anwohner:innen mit eingebunden werden.
- Der Verkehrsspiegel gegenüber der Ausfahrt vom alten Dorfweg bei Fam. Liedtke ist milchig und müsse ersetzt werden.

Frau Paehr von Ways&Freitag stellt die Planung für die Verlegung der Hasenbürener Landstraße mit Montage der Brücke über die Baugrube Süd, ab KW 32, vor. Die Umverlegung aller Versorgungsleitungen erfolgt in den KW 32 – 36. Im Anschluss daran erfolgt die Asphaltierung der Straßenanschlüsse an die HaBüLa. Die geplante Vollsperrung der Landstraße von ca. 2 Wochen für die Anschlussarbeiten wird vom Beirat kritisch gesehen und daher abgelehnt.

TOP 4: Globalmittel

Es sind noch Restmittel in Höhe von € 1160,- verfügbar. Die Vereine und Einrichtungen können Anträge auf Gewährung einer Zuwendung noch bis Ende September 2025 für das laufende Jahr stellen.

TOP 5: Projekt Dorfarchiv Seehausen-Hasenbüren – Vorstellung durch Herrn Jörg Frese

Herr Jörg Frese stellt sein Projekt Dorfarchiv vor. Es werden alte historische Aufnahmen des Ortsteils gesammelt und digitalisiert. Zur Verfügung gestellte Aufnahmen erhalten die Eigentümer:innen komplett zurück.

TOP 6: Mitteilung

- Ende August erfolgt die Sanierung des Weges auf dem Hasenbürener Deich von Haus-Nr. 14 bis Nr. 20.
- Am 28. August findet das Beiräte Treffen in der Bremischen Bürgerschaft statt, die Beiräte melden sich hierfür direkt an.
- Das gelb blühende JKK-Kraut breitet sich immer mehr aus. Die Anwohner:innen werden angehalten dieses vor Ihrem Haus / im Einzugsbereich zu entfernen.
- Der Hofladen Mahlstedt und die neue Pausenmöglichkeit "Etappenziel" vom Pferdehof Wolpmann sind tolle Ergänzungen / Angebote für die Anwohner:innen und Fahrradtouristen.

TOP 7: Wünsche und Anregungen

- Der Straßenbereich in der Sackgasse in Seehausen wird durch parkende Fahrzeuge sehr stark eingeengt, so dass Rettungsfahrzeuge fast keine Durchfahrtsmöglichkeit haben. Die beengte Straßen- / Parksituation im Bereich der Sackgasse soll in Zusammenarbeit mit dem Verkehrssachbearbeiter der Polizei geprüft werden.
- Zum beantragen Zebrastreifen bei der Schule gibt es bisher noch keine Rückantwort → Nachfrage erfolgt über das Ortsamt.
- Es soll geprüft werden, ob der Lärmschutz auf der Deichkrone auch nach Osten erweitert werden kann.
- Bei der Haltestelle „Wessels“ fehlt nach wie vor ein Fahrgastunterstand.
- An mehreren Stellen im Ort sind die Gehwege teilweise in sehr schlechtem Zustand – das ASV soll hierzu informiert werden.

Protokoll zur öffentlichen Beiratssitzung vom 03.07.2025

- Auf der Weißefeldstraße ist vor der ersten Brücke Richtung Strom die Asphaltkante abgesackt – Information an das ASV.
- Die IG-Seehausen hat in Eigenleistung mithilfe von Beiratsmitgliedern die Sitzbank an der Weser beim Jachthafen erneuert und eine Mülltonne aufgestellt, hier gab es leider schon Vandalismus.
- Es soll geprüft werden, ob an der Ecke Seehauser Landstraße / Senator-Apelt-Straße zur besseren Kenntlichmachung des Radfahrweges eine rote Linie aufgetragen werden kann.
- Im Bauzaun an der A 281 hatte sich ein Reh verfangen und ist dort verendet. Die DEGES soll Maßnahmen zur Vermeidung oder Abschreckung für das Wild ergreifen, damit zukünftig solche Situationen vermieden werden.

Bremen, den 30.07.2025

Sitzungsleitung OAL

Beiratssprecher/in

Protokoll

Bearbeitung: Tamara Priemel